



RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

1. Identificação do Projeto:

Nome do Projeto: PLANO DE GOVERNANÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PGPJ	Data de Início: 02/01/2013	Data de Término: 09/09/2013
Unidade Coordenadora do Projeto: DGPCF	Gestor do Projeto: DIRETORA DO DGPCF-DIPLA	

2. Resultados do Projeto:

Escopo ou Finalidade do Projeto				
2.1) O produto ou serviço desenvolvido pelo projeto foi obtido dentro do escopo definido? Em caso negativo, descreva os principais problemas observados.	Sim		Não	X
O projeto tinha por finalidade implementar um modelo de planejamento integrando todas as unidades organizacionais do PJERJ que demandem recursos financeiros, sendo substituído, portanto, pela revisão do PAG/2013, por meio da publicação do Ato Normativo n.º 06/2013.				
Alinhamento Estratégico				
2.2) O projeto contribuiu para o alcance das metas fixadas para o tema/objetivo estratégico ao qual está diretamente alinhado? Em caso negativo, descreva os principais motivos.	Sim		Não	X
Conforme informado no item 2.1, o projeto foi substituído pela revisão do PAG/2013, por meio da publicação do Ato Normativo n.º 06/2013, ocorrida em 09/05/2013.				
Clientes				
2.3) O projeto efetivamente impactou os clientes citados no projeto? Em caso negativo, descreva os principais motivos.	Sim		Não	X
Idem justificativa apontada nos itens acima.				
Unidades Intervinentes				
2.4) As Unidades Intervinentes contribuíram para o projeto da forma planejada? Em caso negativo, descreva as principais dificuldades observadas no relacionamento com as unidades.	Sim		Não	X
Idem justificativa apontada nos itens acima.				
2.5) As Unidades Intervinentes do projeto foram alteradas durante o desenvolvimento do projeto (após assinatura e aprovação)? Em caso positivo, descreva os principais motivos.	Sim		Não	X
-				
Justificativa				
2.6) A situação-problema descrita na Justificativa foi pelo menos mitigada em razão da implementação do projeto? Em caso negativo, descreva os principais problemas.	Sim		Não	X
Idem justificativa apontada nos itens acima.				
2.7) Relacione os 3 principais benefícios alcançados com a implementação do projeto.				
Não se aplica.				



RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Marcos do Projeto				
2.8) O cronograma foi alterado durante o desenvolvimento do projeto (após assinatura e aprovação)? Em caso positivo, descreva os principais motivos.	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
Idem justificativa apontada nos itens acima.				
2.9) As etapas de análise crítica, verificação e validação do projeto foram definidas e registradas? Em caso negativo, descreva os principais motivos.	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
Idem justificativa apontada nos itens acima.				

Custos do Projeto				
2.10) Os custos estimados foram alterados durante o desenvolvimento do projeto (após assinatura e aprovação)? Em caso positivo, descreva os principais motivos.	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
-				
2.11) Descreva as 3 principais dificuldades observadas durante a fase de estimativa dos custos do projeto.				
-				

Indicadores e Metas				
2.12) Os indicadores do projeto foram adequadamente medidos? Em caso negativo, descreva os principais problemas observados.	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica, uma vez que não foram estabelecidos indicadores para o projeto.				
2.13) Ao final do projeto, as metas fixadas foram alcançadas? Em caso negativo, descreva os principais problemas observados	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
-				

Riscos do Projeto				
2.14) Algum dos riscos efetivamente ocorreu durante o desenvolvimento do projeto? Em caso positivo, descreva-o, bem como as principais ações tomadas.	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
-				
2.15) As respostas planejadas aos riscos foram eficazes? Em caso negativo, descreva os principais motivos.	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Não se aplica.				

Gestor do Projeto				
2.16) Descreva as 3 maiores dificuldades enfrentadas pelo gestor do projeto na sua condução.				
-				
2.17) O gestor foi modificado durante a implementação do projeto? Em caso positivo, descreva os principais motivos.	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
-				



RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Aprovação do Projeto

2.18) Foi necessária alguma modificação na aprovação do projeto durante sua implementação? Em caso positivo, descreva os principais motivos.	Sim		Não	x
-				

Atualizações

2.19) O projeto passou por atualizações (após assinatura da revisão 00)? Em caso positivo, resuma-as abaixo.	Sim		Não	x
-				

3. Informações Complementares:

3.1) Outras informações relevantes para o encerramento do projeto
-

4. Encerramento do Projeto:

Relatório elaborado por: Renata Jesus de Carvalho Paes	Relatório aprovado por: Diretora da DGPCF-DIPLA	Responsável pelo encerramento do projeto: Diretora do DGPCF-DIPLA
Data de elaboração: 06/09/2013	Data de aprovação: 09/09/2013	Data de encerramento do projeto: 09/09/2013