



PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TIRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGSEI/DETEL	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																			
TEMA	Prestação Jurisdicional		OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento da justiça criminal como mecanismo de pacificação social																					
INDICADOR	Índice de varas criminais com sistema de audiência por videoconferência (Res. 198 CNU)		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Expansão do sistema virtual de audiência nas Varas Criminais do PJERJ (Videoconferência)																					
FINALIDADE	Aprimoramento da justiça criminal como mecanismo de pacificação social					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status																		
PERIODICIDADE	trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE																			
FÓRMULA	(número de varas com audiência por videoconferência implantado / total de varas com audiência por videoconferência definido no projeto) x 100					SENTIDO DE MELHORIA	MM																		
META	Instalação de 25 salas com sistema de audiência por videoconferência				ORIGEM DOS DADOS	Projeto Estratégico Expansão do Sistema de Videoconferência	UNIDADE DE MEDIDA																		
							%																		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR EM 2017	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Resultado no Per.																				
Salas para audiência com Sist. de videoconferência Implantados	14	14	14	14	14																				
Índice de Varas Criminais com Sist. de Videoconferência	35,90%	35,90%	35,90%	35,90%	35,90%																				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR EM 2018	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Resultado no Per.																				
Salas para audiência com Sist. de videoconferência Implantados																									
Índice de Varas Criminais com Sist. de Videoconferência																									
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO -DEZ/17:</p> <table border="1"> <tr><th>Item</th><th>Value</th></tr> <tr><td>Linha de Base (2016)</td><td>15,91%</td></tr> <tr><td>Resultado Atual</td><td>35,90%</td></tr> <tr><td>Meta (+25 Salas)</td><td>100,00%</td></tr> </table> </div> <div style="width: 65%;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: CRONOGRAMA DO PROJETO</p> <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>1º trimestre 2017</td><td>35,90%</td></tr> <tr><td>2º trimestre 2017</td><td>35,90%</td></tr> <tr><td>3º trimestre 2017</td><td>35,90%</td></tr> <tr><td>4º trimestre 2017</td><td>35,90%</td></tr> </table> </div> </div>							Item	Value	Linha de Base (2016)	15,91%	Resultado Atual	35,90%	Meta (+25 Salas)	100,00%	Trimestre	Resultado	1º trimestre 2017	35,90%	2º trimestre 2017	35,90%	3º trimestre 2017	35,90%	4º trimestre 2017	35,90%
Item	Value																								
Linha de Base (2016)	15,91%																								
Resultado Atual	35,90%																								
Meta (+25 Salas)	100,00%																								
Trimestre	Resultado																								
1º trimestre 2017	35,90%																								
2º trimestre 2017	35,90%																								
3º trimestre 2017	35,90%																								
4º trimestre 2017	35,90%																								
LINHA DE BASE (2016)	15,91%																								
RESULTADO ATUAL	35,90%																								
META (+25 SALAS)	100,00%																								
ANÁLISE CRÍTICA	Em função da redução de custos implementada pela Administração Superior, não houve instalação de sistemas de videoconferência para atendimento às Varas Criminais desde o primeiro trimestre de março/15. A aquisição dos equipamentos para instalação dos Sistemas de Videoconferência vem sendo tratada no processo nº 2014-029.415 e encontra-se licitado (mai/17) e autorizado (jan/18) pela Administração Superior. Cumpre-nos esclarecer que além do material para instalação nos Fóruns contemplados no Projeto, há previsão de instalação de salas nos presídios de São Gonçalo, Japeri e Campos, que necessitam de interfaces juntos aos Órgãos prisionais e DGENG, objetivando a viabilidade técnica dos locais a serem instalados os sistemas para audiências virtuais, conforme realizado entre o PJERJ e o Complexo Presidiário de Gericinó. A instalação dos sistemas está prevista para ter início em março/2018.																								
AÇÕES GERENCIAIS	Avaliar os locais disponibilizados pelos presídios para a propositura de novas ações de adequação das salas.																								
Responsável pela emissão do relatório:	DIRETOR DO DETEL		Responsável (aprovação e divulgação):	DIRETOR DA DGSEI		Data:	04/07/2017																		